

بنزرت
رأس الجبل

الولاية :
البلدية :

مشروع تعبيد طرق بمناطق التوسع (بني عطا)

| 2023 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | CPSCL | |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-------|------|-------|------------|---|----------------------------------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | يون | ماي | أبريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | يون | ماي | أبريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | يون | ماي | أبريل | مارس | فيفري | جانفي | الشهر | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | الإعلان عن المناقصة لتعيين مكتب دراسات | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | إبرام عقد مع مكتب الدراسات | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | المصادقة على APS النسخة الأولية | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | المصادقة على APD النسخة الأولية | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | المصادقة على APD النسخة النهائية | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | المصادقة على DAO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | الاعلان عن المناقصة لتعيين مقاوله * | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | آخر أجل لقبول عروض المقاولات * | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال * | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال * | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نسبة 40 % | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نسبة 70 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نسبة 90 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | نسبة 100 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | القبول الوتقي للأشغال | |

رئيس البلدية
جلال الدين برحيمة



المصلحة الفنية للبلدية

(Handwritten signature)